Il progetto è iniziato con una riunione preliminare con il Project Manager Claudio Rossi per definire gli obiettivi e le risorse disponibili il 4 dicembre 2025. Durante questo incontro sono state delineate le fasi principali, le tempistiche e i ruoli chiave coinvolti.

0.1 Fasi del progetto

- **Raccolta dei requisiti:** Acquisizione sistematica dei requisiti mediante interviste condotte con gli utenti finali e stakeholder coinvolti collateralmente.
- **Elaborazione e analisi interviste:** Trascrizione e analisi delle interviste per identificare i requisiti funzionali e non funzionali.
- **Analisi requisiti:** Elaborazione e documentazione sistematica dei requisiti raccolti.
- **Progettazione del database:** Conversione, normalizzazione e progettazione relazionale del database Access esistente.
- **Sviluppo software:** Implementazione del software in due fasi: versione iniziale con funzionalità prioritarie, successivamente funzionalità avanzate.
- **Testing:** Test parallelo allo sviluppo, includendo test unitari e test di integrazione del sistema.
- **Test con utenti:** Validazione della prima versione con un gruppo selezionato di utenti.
- **Affiancamento:** Periodo di esercizio parallelo tra il nuovo e il vecchio sistema per consentire l'adattamento graduale degli utenti.
- **Rilascio definitivo:** Passaggio completo al nuovo sistema dopo il periodo di affiancamento.