

Progettazione configuratore commerciale

Mattia Cavina

09 febbraio 2026

Indice

1	Situazione As-Is	5
1.1	Situazione Infrastrutturale Aziendale	5
1.2	Attuali software utilizzati	5
1.3	Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro	5
2	Raccolta dei requisiti	5
2.1	Scelta dei candidati	5
2.2	Modalità di svolgimento raccolta informazioni	5
2.3	Riassunto punti emersi per reparto	5
3	Analisi dei requisiti	5
3.1	Requisiti funzionali	5
3.2	Requisiti non funzionali	5
3.3	Requisiti futuri should-have	5
4	Progettazione dell'architettura	6
4.1	Preambolo sulle scelte architetture	6
4.2	Deployment	6
4.2.1	Diagramma dei Deployment	6
4.3	Componenti	6
4.3.1	Diagramma dei Componenti	6
4.4	Flussi di lavoro	6
4.4.1	Diagrammi di sequenza	6
5	Scelte progettuali	7
5.1	Scelta modello di sviluppo	7
5.2	Suddivisione e contenuto dei rilasci	7
5.3	Timeline di progetto e successivi focus group	7
5.4	Scelta Framework ORM	7
5.5	Scelta Framework grafico	7
5.6	Scelta del pattern di progettazione	7

6	Progettazione del database	8
6.1	Esportazione Vecchio Db	8
6.2	Creazione regole di denominazione	8
6.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	8
6.4	Ristrutturazione database	8
6.4.1	Eliminazione ridondanze e normalizzazione	8
6.4.2	Creazione tabelle di lookup	8
6.4.3	Aggiunta tabelle non presenti	8
6.4.4	Creazione tabelle di Back Up	8
6.4.5	Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Proce- dure	8
6.5	Schema logico finale	8
6.6	Popolamento database	8
6.7	Dati fissi	8
6.8	Dati fissi da vagliare	8
6.9	Dati provenienti da altri DB	8
6.9.1	Scelta dei dati	8
6.9.2	Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento .	8
7	Creazione Model e View	9
7.1	Mapping delle classi	9
7.2	Struttura del package	9
7.2.1	Classi di Test	9
7.2.2	Repository	9
7.2.3	Classi ed Interfacce esposte	9
7.3	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	9
7.4	Creazione delle Factory per le View	9
7.5	Scelta delle classi di viewmodel	9
7.6	Utilizzo della Dependency Injection	9
7.6.1	Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati	9
7.7	Scelta gestione transazione e dei commit	9
7.8	Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	9

8	Modulo configurazione prodotto	10
8.1	Scopo del modulo	10
8.2	Focus group individuazione metodologia	10
8.3	Studio sulla guida alla configurazione	10
8.4	Query utilizzate per la ricerca	10

Sommario

Il presente progetto di tesi riguarda la progettazione e implementazione di un nuovo configuratore commerciale per l'azienda Cepi [1]. Attualmente l'azienda utilizza un programma sviluppato internamente basato su Access, il quale presenta significative limitazioni tecniche e funzionali dopo circa 30 anni di utilizzo. L'analisi si concentra sulla valutazione del sistema attuale, sulla raccolta sistematica dei requisiti attraverso interviste con gli utenti, e sulla progettazione di un nuovo database relazionale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il project manager esterno Claudio Rossi, che ha coordinato l'avanzamento dei lavori e ha contribuito all'implementazione della soluzione.

1 Situazione As-Is

1.1 Situazione Infrastrutturale Aziendale

1.2 Attuali software utilizzati

1.3 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

2 Raccolta dei requisiti

2.1 Scelta dei candidati

2.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

2.3 Riassunto punti emersi per reparto

3 Analisi dei requisiti

3.1 Requisiti funzionali

3.2 Requisiti non funzionali

3.3 Requisiti futuri should-have

4 Progettazione dell'architettura

4.1 Preambolo sulle scelte architettureali

4.2 Deployment

4.2.1 Diagramma dei Deployment

4.3 Componenti

4.3.1 Diagramma dei Componenti

4.4 Flussi di lavoro

4.4.1 Diagrammi di sequenza

5 Scelte progettuali

5.1 Scelta modello di sviluppo

5.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

5.3 Timeline di progetto e successivi focus group

5.4 Scelta Framework ORM

5.5 Scelta Framework grafico

5.6 Scelta del pattern di progettazione

6 Progettazione del database

6.1 Esportazione Vecchio Db

6.2 Creazione regole di denominazione

6.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

6.4 Ristrutturazione database

6.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

6.4.2 Creazione tabelle di lookup

6.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

6.4.4 Creazione tabelle di Back Up

6.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

6.5 Schema logico finale

6.6 Popolamento database

6.7 Dati fissi

6.8 Dati fissi da vagliare

6.9 Dati provenienti da altri DB

6.9.1 Scelta dei dati

6.9.2 Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento

7 Creazione Model e View

7.1 Mapping delle classi

7.2 Struttura del package

7.2.1 Classi di Test

7.2.2 Repository

7.2.3 Classi ed Interfacce esposte

7.3 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

7.4 Creazione delle Factory per le View

7.5 Scelta delle classi di viewmodel

7.6 Utilizzo della Dependency Injection

7.6.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

7.7 Scelta gestione transazione e dei commit

7.8 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

8 Modulo configurazione prodotto

8.1 Scopo del modulo

8.2 Focus group individuazione metodologia

8.3 Studio sulla guida alla configurazione

8.4 Query utilizzate per la ricerca

Riferimenti bibliografici

- [1] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.